

1. TIPUL PROPUNERII DE MODIFICARE A SDL<sup>1</sup>

Tipul modificării <sup>2</sup>	Numărul modificării solicitate <sup>3</sup> în anul curent
<input type="checkbox"/> Modificare simplă - conform pct.1	
<input checked="" type="checkbox"/> Modificare complexă - conform pct.2	1
<input type="checkbox"/> Modificare legislativă și/sau administrativă - conform pct.3	

II. DESCRIEREA MODIFICĂRILOR SOLICITATE<sup>4</sup>

## 1. DENUMIREA MODIFICĂRII: complexa, conform pct. 2, litera d

a) Motivele și/sau problemele de implementare care justifică modificarea

GAL Banatul de Nord - Timis, este asociatia care prin aprobarea bugetului initial, la aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala a propus cel mai mic procent pentru cheltuielile de animare si functionare bazandu-se pe faptul ca teritoriului in cauza, potrivit algoritmului de calcul, a avut un numar redus de Masuri de finantare si am considerat suficienta alocarea de la momentul initial. Lipsa de experienta a implementarii unui proiect, care necesita deplasari si activitati in teritoriu am simtit-o in ultimul an de implementare, lucru care a dus la decizia modificarii bugetului in concordanta cu limitele legale prevazute de Ghidul de implementare a SDL.

Noul plan de finantare propus nu aduce un impact negativ asupra Strategiei de Dezvoltare Locala, ci din rezultatele implementarii si a sumelor dezangajate rezulta implicarea personalului responsabil cu implementarea SDL, motiv pentru care dorim transferul sumei dezangajate catre submasura 19.4, astfel avand posibilitatea sa acoperim cheltuielile salariale pe urmatoorii 2 ani de functionare.

Sumei de 212.837,20 euro alocata in prezent SM 19.4, va creste la valoarea de 331.833,10 euro, prin realocarea sumei dezangajate de la SM 19.2 in valoare de 118.995,90 euro.

Facem precizarea ca nivelul de salarizare al angajatilor GAL a fost unul minim in comparatie cu prevederile Ghidului Leader, iar pentru Contractele subsecvente 2 si 3, alocarea a fost la inceputul implementarii SDL, o alocare simbolica.

Procentul alocarii, pentru submasura 19.4, in prezent este de 12,32%, iar dupa realocarea solicitata de catre noi, in suma de 118.995,90 euro va fi de 19,21% din valoarea SDL.

Sumele realocate in prezenta modificare de Strategie Locala se distribuie pentru plata

<sup>1</sup> conform încadrării tipurilor de modificări din prezentul Ghid.

<sup>2</sup> se bifează o singură căsuță

<sup>3</sup> numărul modificării solicitate în anul curent.

<sup>4</sup> fiecare modificare va fi completată conform punctelor a,b,c,d.



salariilor si cheltuieli administrative care vor fi necesare in perioada Contractului subsecvent nr. 2 si 3, perioada care va finaliza etapele de incheiere a tuturor proiectelor contractate, inclusiv etapele finale de cereri de plata ale beneficiarilor si ale GAL - lului, dar mai ales monitorizarea tuturor proiectelor implementate.

Cat priveste activitatea pana in prezent a GAL Banatul de Nord facem precizarea ca toate Masurile prevazute si aprobate in SDL initial au fost deschise si proiectele depuse au deja contract de finantare semnat cu AFIR, cu exceptia ultimei Masuri de Asociativitate la care angajatii GAL pregatesc o asociere a tinerilor fermieri in vederea sprijinului pentru accesul direct pe piata de desfacere a produselor locale, intr-un mod organizat si eficient.


Pana in prezent s-a ajuns la implementare a 95 % din valoarea initiala a SDL.  
Stadiul implementarii tuturor proiectelor realizate prin Strategia GAL Banatul de Nord - Timis:

**Măsura M1/6B- Dezvoltarea și modernizarea satelor din teritoriul Banatul de Nord.** Valoarea adăugată a măsurii este dată de faptul că la proiectarea investițiilor cu construcții se impune luarea în considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură urbanistică și de peisaj și prin eficientizarea energetică a investițiilor prin utilizarea energiei regenerabile.

Stadiul implementarii masurii M 1/6B  
Suma alocata: 799.306  
Numar Proiecte selectate: 8  
Valoare Proiecte selectate: 799.306 euro  
Numar Proiecte contractate: 8  
Valoare proiecte contractate: 799.306 euro  
Indicatori indepliniti pana in prezent: nr. comune sprijinite 8, cheltuieli publice totale 799.306 euro,  
Indicatori care urmeaza a fi realizati: nu mai este cazul  
Suma disponibila (dezangajata): 117.754,97 euro

**Măsura M2/2A- Soluții inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul Bantul de Nord.** Măsura contribuie la stimularea agriculturii ca principală activitate economică din teritoriul GAL, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how, păstrarea și crearea de noi locuri de muncă, încurajarea parteneriatelor.

Stadiul implementarii masurii M 2/2A  
Suma alocata: 162.618,80 euro  
Numar Proiecte selectate: 4  
Valoare Proiecte selectate: 161.377,87 euro  
Numar Proiecte contractate: 4  
Valoare proiecte contractate: 160.377,80 euro  
Indicatori indepliniti pana in prezent: numar exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti :4,  
2 locuri de munca nou create,  
Indicatori care urmeaza a fi realizati: numar exploatatii agricole/beneficiari sprijiniti :1



Suma disponibila: (dezangajata): 1.240,93 euro

**Măsura M3/6A- Dezvoltarea activitatilor non-agricole în teritoriul Banatul de Nord**

Valoarea adăugată: măsura contribuie la stimularea activităților economice noi din sfera serviciilor pentru populație sau pentru alte activități economice non-agricole, dezvoltarea resurselor umane și utilizarea de know-how, crearea de noi locuri de muncă.

Stadiul implementarii masurii M 3/6A

Suma alocata: 360.000 euro

Numar Proiecte selectate: 8

Valoare Proiecte selectate: 360.000 euro

Numar Proiecte contractate: 8

Valoare proiecte contractate: 360.000 euro

Indicatori indepliniti pana in prezent:10 locuri de munca nou create

Indicatori care urmeaza a fi realizati:nu este cazul

Suma disponibila: (dezangajata): 0 euro

**Măsura M4/6B- Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatul de Nord**

Fundamentarea măsurii s-a facut în relație directă cu gradul de dezvoltare al serviciilor sociale și nevoile grupurilor vulnerabile din microregiune, în funcție de numărul grupurilor vulnerabile de la nivelul mai multor UAT învecinate și a nivelului de dezvoltare a sistemului local de servicii sociale

Stadiul implementarii masurii M 4/6B

Suma alocata: 110.000 euro

Numar Proiecte selectate: 1

Valoare Proiecte selectate: 110.000 euro

Numar Proiecte contractate: 1

Valoare proiecte contractate: 110.000 euro

Indicatori indepliniti pana in prezent: cheltuieli publice totale 110.000 euro, Centru Multifunctional de Dezvoltare Integrate CMDI: 1

Indicatori care urmeaza a fi realizati:2800 de beneficiari care beneficiaza de servicii sociale,

Suma disponibila: (dezangajata): 0 euro

**Măsura 5/1A- Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în teritoriul Banatul de Nord**

Stadiul implementarii masurii M 5/1A

Suma alocata: 82.482 euro

Numar Proiecte selectate: 0

Valoare Proiecte selectate: 0 euro

Numar Proiecte contractate: 0

Valoare proiecte contractate: 0

Indicatori indepliniti pana in prezent: 0

Indicatori care urmeaza a fi realizati:Cheltuieli publice totale 82.482 euro, 12 persoane instruite, din cele 8 comunitati locale deservite

Suma disponibila: (dezangajata): 0 euro



b) Modificarea propusă**Se modificarea anexa 4 - Planul de finanțare:**

- Se va diminua valoarea alocata *Măsurii 2/2A* - „Soluții inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul Banatul de Nord” de la 162.618,80 euro la 161.377,87 euro prin realocarea a 1240,93 euro către SM 19.4 *Cheltuieli de funcționare și animare*,
- De asemenea *Măsura 1/6B* - „Dezvoltarea și modernizarea satelor din teritoriul Banatul de Nord” de la 799.306 euro la 681.551,03 euro, si se realoca suma de 117.754,97 euro către SM 19.4 *Cheltuieli de funcționare și animare*,
- Va crește alocarea pentru SM 19.4 *Cheltuieli de funcționare și animare* de la 212.837,2 euro la 331.833,1 euro, prin realocarea sumei de 118.995,9 euro.

Se va actualiza *Capitolului X* - Planul de finanțare al strategiei, ca urmare a modificării *Anexei IV* - Planului de finanțare al SDL, după cum urmează:

- La Prioritatea 6 se diminuează suma alocată de la 1.269.306 euro la 1.151.551,03 euro,
- La Prioritatea 2 se diminuează suma alocată de la 162.618,80 euro la 161.377,87 euro,
- Costurile de funcționare și animare se majorează de la 212.837,20 euro la 331.833,10, printr-o creștere a alocării de 118.995,9 euro. În același timp, procentul din costurile totale, crește de la 12,32% la 19,21%.

PRIORITATE	MĂSURA	INTENSITATEA SPRIJINULUI	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/ MĂSURĂ <sup>2</sup> (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	CONTRIBUȚIA PUBLICĂ NERAMBURSABILĂ/PRIORITATE (FEADR + BUGET NAȚIONAL) EURO	VALOARE PROCENTUALĂ <sup>3</sup> (%)
1	M5/1A	100%	82.482	82.482	4,78%
2	M2/2A	90%	<del>162.618,80</del> 161.377,87	<del>162.618,80</del> — 161.377,87	9,41 9,34 %
3				0	0,00%
4				0	0,00%
5				0	0,00%
6	M1/6B	100%	<del>799.306</del> 681.551,03	<del>1.269.306</del> — 1.151.551,03	<del>12,32</del> — 19,21%



	M3/6A	90%	360,000	
	M4/6B	100%	110,000	
	Cheltuieli de funcționare și animare <sup>4</sup>		242.837,20 — 331.833,10	42,3219,21 %
	TOTAL		1.727.244,00	

c) Efectele estimate ale modificării

Aceasta modificare va avea un impact imediat asupra implementării SDL, deoarece Asociația nu ar avea alte surse de finanțare la salarizare și ar putea exista riscul pierderii personalului implicat la desfășurarea activității GAL. Aceasta modificare generează astfel un impact pozitiv și asupra teritoriului deservit de către GAL Banatul de Nord.

Pentru ca activitatea GAL-ului să se deruleze în condiții optime, este necesară această realocare, pentru a fi în măsură ca:

- În anii următori se ducem la bun sfârșit activitățile de animare în teritoriu pentru promovarea măsurii de asociativitate care va avea un impact benefic asupra micilor fermieri și întreprinzători, prin aceasta având ca scop eficientizarea activităților lor și coneziunea directă la piete de desfacere cât și creșterea valorii adăugate a produselor lor,
- Beneficiarii Proiectelor aflate în implementare să fie sprijiniți să ducă la final procedurile de decontare a cererilor de plată și apoi monitorizați pentru îndeplinirea indicatorilor,
- Proiectul de infrastructură socială asumat de către GAL să fie dus la bun sfârșit, să fie realizată infrastructura creată pentru cele opt mari comunități și să se contribuie astfel la creșterea coeziunii sociale.

d) Impactul modificării asupra indicatorilor din SDL

Prin modificarea propusă nu se modifică niciunul dintre indicatorii SDL

*Cu respect,*

*Valentin Dan Boancheș*



*Presedinte*

*Gal Banatul de Nord*

