CAPITOLUL VII: DESCRIEREA PLANULUI DE ACTIUNE
a) Calendarul estimativ de activitati derulate in cadrul GAL:

Tindnd cont de faptul ca Parteneriatul (GAL) deruleaza activitati pentru
implementarea Strategiei elaborate precum si activitati ce presupun implementarea unor
proiecte din cadrul strategiei (dupa caz daca nu vor fi beneficiari pentru anumite masuri) se
diferentiaza doua tipuri de activitati conform calendarelor de mai jos:

CALENDAR ESTIMATIV DE ACTIVITATI ALE GAL PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

ANI ESTIMATI DE DERULARE 2017 2018 | 2019 2020 | 2021 2022 2023

SEMESTRUL 10 1 11| 12

PREGATIREA SI PUBLICAREA
APELURILOR DE  SELECTIE IN
CONFORMITATE CU SDL

ANIMAREA S PROMOVAREA
TERITORIULUI

ANALIZA, EVALUAREA Sl SELECTIA
PROIECTELOR

MONITORIZARE Sl IMPLEMENTAREA
STRATEGIEI

VERIFICAREA CONFORMITATII CERERILOR
DE PLATA PENTRU  PROIECTELE
SELECTATE (CU EXCEPTIA CELOR 1IN
CARE GAL ESTE BENEFICIAR)

CALENDAR ESTIMATIV DE ACTIVITATI ALE GAL PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR PEN-
TRU CARE NU AU FOST BENEFICIARI IN URMA APELULUI DE SELECTIE SI A PROIECTELOR DE

COOPERARE
ANI ESTIMATI DE DERULARE 2017 | 2018 2019 2020 2021 2022 2023
SEMESTRUL 1|23 7189 [10]11]12| 13 |14

PREGATIREA PROIECTELOR DEPUSE DE
GAL ( PROIECTE DE COOPERARE SI/SAU
PROIECTE DEPUSE DE GAL)

IMPLEMENTAREA PROIECTELOR
DERULATE DE GAL

MONITORIZARE




b) Responsabili pentru implementarea actiunilor:

Denumire activitate din implementarea SDL Responsabili Statut
PREGATIREA SI PUBLICAREA APELURILOR DE | Manager GAL ANGAJAT
SELECTIE IN CONFORMITATE CU SDL Responsabil ethnic ANGAJAT
Expert tehnic ANGAJAT
ANIMAREA SI PROMOVAREA TERITORIULUI Manager GAL ANGAJAT
Animator ANGAJAT
ANALIZA, EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR | Responsabil tehnic ANGAJAT
Expert tehnic ANGAJAT
MONITORIZARE SI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI Manager GAL ANGAJAT
Responsabil monitorizare | ANGAJAT
VERIFICAREA CONFORMITATII CERERILOR DE | Responsabil tehnic, ANGAJAT
PLATA PENTRU PROIECTELE SELECTATE (CU | Expert tehnic ANGAJAT
EXCEPTIA CELOR IN CARE GAL ESTE BENEFICIAR)

Denumire activitate pentru implementare proiecte Responsabili Statut
PREGATIREA PROIECTELOR DEPUSE DE GAL ( PROIECTE | Manager GAL ANGAJAT
DE COOPERARE SI/SAU PROIECTE DEPUSE DE GAL) Responsabil tehnic | ANGAJAT
Expert tehnic ANGAJAT
IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DERULATE DE GAL Manager GAL ANGAJAT
Animator ANGAJAT
MONITORIZARE Responsabil tehnic, | ANGAJAT
Expert tehnic ANGAJAT

Pe langa activitatile legate in mod direct de implementarea strategiei, GAL va derula
si activitati legate de functionarea legala si normala a unei entitati cum ar fi activitatea de
secretariat, relatii cu publicul si comunicare efectuata de catre un angajat al GAL si
activitatea de contabilitate si gestiune financiara efectuata tot de catre un angajat al GAL.

c) Resursele financiare si materiale necesare pentru desfasurarea actiunilor propuse.

Pentru desfasurarea actiunilor propuse se vor utiliza urmatoarele materiale: pliante,
banner, afise, spot radio, spot video, proiector, ecran de proiectie (pentru animare, lansare
promovare), 7 calculatoare + soft, imprimanta multifunctionala, tonner negru+color hartie A4
si A3, material marunt de birotica si un autoturism (pentru toate tipurile de activitati).
Resurse existente pentru implementare: 1 multifunctional (imprimanta color +scanner) si
mobilier de birou (3 birouri + masa de sedinte si 2 dulapuri pentru documente si 3 scaune de
birou dar in stare de degradare).

Resursele financiare folosite se compun in principal din finantarea PNDR - FEADR
pentru functionarea GAL (valoare initial estimata component A -97694 euro) la care se adauga
fonduri obtinute din cotizati la GAL (estimate pe perioada planului 2017-2023 - 70 000 euro) si
alte contributii ale partenerilor conform legi (estimate pentru perioada planului 2017-2023 -
65000 euro) plus valoare functionare conform componentei B.



