

b) Responsabili pentru implementarea acțiunilor:

Denumire activitate din implementarea SDL	Responsabili	Statut
PREGĂTIREA ȘI PUBLICAREA APELURILOR DE SELECȚIE ÎN CONFORMITATE CU SDL	Manager GAL	ANGAJAT
	Responsabil ethnic	ANGAJAT
	Expert tehnic	ANGAJAT
ANIMAREA ȘI PROMOVAREA TERITORIULUI	Manager GAL	ANGAJAT
	Animator	ANGAJAT
ANALIZA, EVALUAREA ȘI SELECȚIA PROIECTELOR	Responsabil tehnic	ANGAJAT
	Expert tehnic	ANGAJAT
MONITORIZARE ȘI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI	Manager GAL	ANGAJAT
	Responsabil monitorizare	ANGAJAT
VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERILOR DE PLATĂ PENTRU PROIECTELE SELECTATE (CU EXCEPȚIA CELOR ÎN CARE GAL ESTE BENEFICIAR)	Responsabil tehnic,	ANGAJAT
	Expert tehnic	ANGAJAT

Denumire activitate pentru implementare proiecte	Responsabili	Statut
PREGĂTIREA PROIECTELOR DEPUSE DE GAL (PROIECTE DE COOPERARE ȘI/SAU PROIECTE DEPUSE DE GAL)	Manager GAL	ANGAJAT
	Responsabil tehnic	ANGAJAT
	Expert tehnic	ANGAJAT
IMPLEMENTAREA PROIECTELOR DERULATE DE GAL	Manager GAL	ANGAJAT
	Animator	ANGAJAT
MONITORIZARE	Responsabil tehnic,	ANGAJAT
	Expert tehnic	ANGAJAT

Pe lângă activitățile legate în mod direct de implementarea strategiei, GAL va derula și activități legate de funcționarea legală și normală a unei entități cum ar fi activitatea de secretariat, relații cu publicul și comunicare efectuată de către un angajat al GAL și activitatea de contabilitate și gestiune financiară efectuată tot de către un angajat al GAL.

c) Resursele financiare și materiale necesare pentru desfășurarea acțiunilor propuse.

Pentru desfășurarea acțiunilor propuse se vor utiliza următoarele materiale: pliante, banner, afișe, spot radio, spot video, proiector, ecran de proiecție (pentru animare, lansare promovare), 7 calculatoare + soft, imprimantă multifuncțională, tonner negru+color hârtie A4 și A3, material marunt de birotică și un autoturism (pentru toate tipurile de activități). Resurse existente pentru implementare: 1 multifuncțional (imprimantă color +scanner) și mobilier de birou (3 birouri + masa de ședințe și 2 dulapuri pentru documente și 3 scaune de birou dar în stare de degradare).

Resursele financiare folosite se compun în principal din finanțarea PNDR - FEADR pentru funcționarea GAL (valoare initial estimată component A -97694 euro) la care se adaugă fonduri obținute din cotizații la GAL (estimate pe perioada planului 2017-2023 - 70 000 euro) și alte contribuții ale partenerilor conform legi (estimate pentru perioada planului 2017-2023 - 65000 euro) plus valoare funcționare conform componente B.