



**GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BANATUL DE NORD – TIMIȘ**  
Cod 307125, Comuna COSTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax: 0256 326500,0040731630605, E-mail: banatuldenord@yahoo.com

**EVALUARE STRATEGIE DE DEZVOLTARE LOCALA A  
GRUPULUI DE ACTIUNE LOCALA BANATUL DE NORD  
JUDETUL TIMIȘ**

Intocmit de catre:

**RSD CONT CONSULTING SRL ARAD**

in colaborare cu angajatii GAL Banatul de Nord

Costeiu

Februarie 2019



## GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BANATUL DE NORD – TIMIȘ


Cod 307125, Comuna COSTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax: 0256 326500,0040731630605, E-mail: banatuldenord@yahoo.com

Documentul de fata reprezinta analiza rezultatelor atinse prin activitatile GAL in baza contractului subsecvent Nr. 1, intocmit in concordanta cu prevederile Ghidului privind evaluareastrategiilor de dezvoltare locala.

Teritoriul acoperit de microregiunea Banatul de Nord, judetul Timis, este la prima perioada de finantare de tip Leader, astfel membrii asociatiei cat si beneficiarii, directi si indirecti, au o deschidere mai mare fata de nouitatea oportunitatii de dezvoltare strategica si durabila. Pe de alta parte au existat si unele dificultati initiale in momentul animarii teritoriului pana la constituizarea contributiei pozitive din punct de vedere social, economic si cultural.

Rezultatele au aparut relativ repede , un avantaj fiind si dimensiunea GAL , teritoriu si populatie. Mobilizarea a fost una incurajatoare atat in sectorul public, prin implicarea Consiliilor Locale dar si a mediului privat prin initiative concrete de voluntariat dar si prin accesarea fondurilor in vederea crearii de noi locuri de munca in zona rurala, imbunatatirea calitatii vietii, dar si diversificarea activitatilor non-agricole in mediul rural.

Astfel prin analiza cantitativa si calitativa a informatiilor primite din teritoriu, de la beneficiari directi, publici sau privati, institutii publice locale sau beneficiari indirecti rezultatele sunt foarte incurajatoare, intrucat Strategia de Dezvoltare Locala a Micro-regiunii Banatul de Nord s-a dus la indeplinire in proportie 80%, lucru exprimat in concret in cele ce urmeaza sa le prezentam.





**GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BANATUL DE NORD – TIMIȘ**  
 Cod 307125, Comuna COSTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax: 0256 326500,0040731630605, E-mail banatuldenord@yahoo.com

COMPONENTA GENERALA ( CELE 5 TEME OBLIGATORII CONFORM ADRESEI AM PNDR)						
TEME	INTREBARI	CRITERII DE EVALUARE	INDICATORI	CUANTIFICARE	METODE/TEHNICA	SURSE
I. Logica intervenției SDL	1.1 În ce măsură logica de intervenție a strategiei de dezvoltare locală este încă relevantă față de nevoile socio-economice și potențialul de dezvoltare ale teritoriului? <i>(obligatoriu cf. Doc. AM PNDR)</i>	Măsurile din cadrul SDL au fost revizuite, în caz de necesitate, pentru a ține cont de dinamica acestor nevoi	Nr. măsuri din SDL revizuite Nu s-a renunțat la nici o masura, si nu a fost introdusa nici o masura in plus, inasa 3 masuri ale SDL au suferit corectii	De exemplu: -daca am introdus obiective noi respectiv o noua masura in SDL; -daca am desfiintat vreo masura din SDL (a disparut si obiectivul);	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativa)	SDL si modificarile de SDL Echipa tehnica/executiva GAL
	1.2 Cât de coerentă este logica intervenției care stă la baza strategiei de dezvoltare locală? <i>(obligatoriu cf. Doc. AM PNDR)</i>	Sunt activitățile (măsuri, proceduri, activități de sprijin) prevăzute în cadrul SDL și resursele alocate acestora suficiente pentru a genera realizările și rezultatele așteptate (indicatorii prevăzuți în strategie)?	Nr. masuri de sprijin cuprinse in SDL si bugetul alocat fiecarei masuri Sunt 5 masuri de sprijin cuprinse in SDL: 1.Măsura M11/GB- Dezvoltarea și modernizarea satelor din teritoriul Banatului de Nord. 807.829 euro 2. Măsura M2/2A- Soluții inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul Banatului de	De exemplu: -daca am prevazut locuri de munca la prioritatea 6B (social, romni, publici) si i-am obligat pe beneficiari sa-si asume acesti indicatori, desi nu este un indicator relevant acestei prioritati = puțin coerent; -daca am sesizat ca sunt indicatori din anexa IV SDL (cei pe	Studiul/analiza documentelor; Analiza datelor administrative (cantitativa) Focus grup (calitativa)	Documente GAL Solicitanții și Beneficiarii proiectelor; Echipa tehnica/executiva GAL

*Ștefan*  
 ANEXA IV  
 DE  
 BANATUL  
 DE NORD  
 COSTEIU - JU  
 C.I.F. 307125



**GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BANATUL DE NORD – TIMIȘ**  
 Cod 307125, Comuna COSTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax: 0256 326500,0040731630605, E-mail banatuldenord@yahoo.com

		<p>Nord- 205.905 euro          3. Măsura M3/GA- Dezvoltarea activitatilor non-agricole în teritoriul Banatului de Nord          360.000 euro          4. Măsura M4/6B- Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatului de Nord -110.000 euro          5. Măsura 5/1A- Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în teritoriul Banatului de Nord- 82.482 euro</p>	<p>care îl raportăm trimestrial al AM PNDR), ca nu sunt trecuți în fisa măsurii, ulterior nu au fost preluați în ghid, și nici asumați de beneficiar ca indicator;          -daca indicatorii din Cereea Finantare nu au fost personalizati cu cei din fisa măsurii (au ramas cel de la AFRI);          - daca am omis în ghid sau declaratiile anexe la ghid un angajament de asumare a indicatorilor de către beneficiar,</p>	<p>Studiu/analiza documentelor;          Analiza datelor administrative (cantitativa)</p>	<p>Documente GAL:          Anexa IV cu indicatori din SDL;          Anexa 2 Montorizare Gal-uri de către AM PNDR;          Echipa tehnica/executiva GAL</p>
<p>Sunt definiți indicatori de realizare adecvați pentru a oferi o imagine clară asupra realizărilor obținute (specifci, măsurabili, fezabili, relevanți și suficienți)?</p>	<p>Nr. de modificari a indicatorilor mentionati in anexa IV din SDL sau in fisa măsurii          Nu s-au modificat indicatorii inițiali ai SDL</p>	<p>Sunt rezultatele așteptate clar definite?</p>	<p>Da</p>	<p>Analiza datelor administrative (cantitativa)          Studiul/analiza documentelor;          Analiza datelor administrative (cantitativa)</p>	<p>Echipa tehnica/executiva GAL          Echipa tehnica/executiva GAL          Echipa tehnica/executiva GAL</p>
<p>Retelele de actori locali care vor fi implicate în activități au fost identificate corespunzător?</p>	<p>Nr. de retele de actori locali identificate          Nu sunt</p>				

*Orman*  
 ASOCIATIA BANATUL DE NORD COSTEIU - J



PROIECT FINANȚAT DE  
UNIUNEA EUROPEANĂ



PROIECT FINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ  
SARE ROMÂNESC ALE PROGRAM



GAL BANATUL  
DE NORD

**GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BANATUL DE NORD – TIMIȘ**  
Cod 307125, Comuna COȘTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax: 0256 326500,0040731630605, E-mail banatuldenord@yahoo.com

<b>II.</b> Contribuția operațiunilor realizate la atingerea obiectivelor prevăzute de strategie	2.1	În ce măsură au fost atinse obiectivele strategiei sau care este probabilitatea atingerii acestor obiective în viitor, având în vedere progresul înregistrat până la data evaluării?	Procentul de obiective atinse	O. masura dedicata obiectivului de incluziune sociala Măsura M4/6B- Promovarea incluziunii sociale în teritoriul Banatului de Nord și o marura Dedicata asociativitatii Măsura 5/1A- Promovarea asociativității, inovării și transferului de cunoștințe în teritoriul Banatului de Nord	Măsura în care au fost atinse obiectivele: - Mică măsură; - Măsură medie; - Mare măsură. Sau Probabilitatea atingerii obiectivelor: - Redusă; - Medie; - Ridicată.	Analiza datelor administrative (cantitativa)	Documente GAL Echipa tehnica/executiva GAL
	2.2	In ce masura a contribuit strategia la cresterea gradului de ocupare a fortei de munca la nivelul teritoriului?	Sunt definiți indicatori de realizare adecvați, în ceea ce privește numărul de locuri de munca, în cadrul masurilor ?	Nr. de locuri de munca create, iar dintre acestea cate locuri de munca au fost pentru tineri si cate pentru femei? Prin masurile lansate de GAL BANATUL DE NORD ne-am propus sa se creeze un numar de 12 locuri de munca. Pana în prezent, situatia sta în felul urmator: Masura 1- 2 loc de munca – masura lansata, 8 contracte semnate Masura 2. - 2 locuri de munca – masura lansata , 4 proiecte în evaluare	Măsura în care au fost atinse obiectivele: - Mică măsură; - Măsură medie; - Mare măsură. Sau Probabilitatea atingerii obiectivelor: - Redusă; - Medie; - Ridicată	Analiza datelor administrative (cantitativa)	Documente GAL Echipa tehnica/executiva GAL

*[Signature]*  
ASOCIATIA  
DE  
"BANATUL  
DE NORD"  
COȘTEIU - JUȘ



PROIECT FINANȚAT DE  
UNIUNEA EUROPEANĂ




## GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BANATUL DE NORD – TIMIȘ

Cod 307125, Comuna COSTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax: 0256 326500,0040731630605, E-mail banatuldenord@yahoo.com

	<p>2.3 Ce rezultate au obținut proiectele finanțate în ceea ce privește îmbunătățirea competitivității firmelor locale?</p>	<p>Firmele locale și-au dezvoltat noi procese de producție și noi canale de distribuție? Au aparut firme locale noi înființate?</p>	<p>Măsura 3 -- 8 locuri de muncă, 6 contracte semnate</p>	<p>Sunt sprijinite un număr de 11 firme locale. Nr. de firme nou înființate</p>	<p>Măsura în care au fost atinse obiectivele: - Mică măsură; - Măsură medie; - Mare măsură. <i>Sau</i> Probabilitatea atingerii obiectivelor: - Redusă; - Medie; - Ridicată</p>	<p>Analiza datelor administrative (cantitativa) Administrația contractuala (calitativa) Studiul de caz (calitativa)</p>	<p>Documente GAL Echipa tehnica/executiva GAL</p>
<p>3.1 Ce beneficii au fost obținute datorită metodei LEADER?</p>	<p>Capitalul social s-a îmbunătățit (spre exemplu învățarea colectivă, schimbarea mentalităților, creșterea colaborării și încrederii reciproce și față de GAL, identificarea unor subiecte de interes comun, dezvoltarea de competențe și capacități, dezvoltarea unor rețele etc.);</p>	<p>Percepția actorilor locali privind gradul de încredere în capitalul social datorită aplicării metodei LEADER;</p>	<p>Reînnoirea tinerilor spre mediul rural datorită schimbării mentalităților, accesului la servicii îmbunătățite, creșterea încrederii în GAL</p>	<p>Apresiasi evaluatorului: - Nu am remarcat o îmbunătățire; - Îmbunătățire medie; - Îmbunătățire mare.</p>	<p>De exemplu: La analiza contractuala, m-am gândit la U.A.T-urile care și-au achiziționat utilaje prin LEADER/GAL, pentru ca acest tip de achiziții este restricționat</p>	<p>Documente GAL Liderii locali Beneficiarii publici</p>	

*Ștefan*





GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BANATUL DE NORD – TIMIȘ  
 Cod 307125, Comuna COSTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax: 0256 326500,0040731630605, E-mail: banatuldenord@yahoo.com

III.	Valoarea adăugată datorată metodei LEADER	3.2 Cum a influențat Programul LEADER (contribuția SDL) creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private?	Guvernarea locală s-a îmbunătățit la nivel local (spre exemplu îmbunătățirea gestionării funcțiilor administrative pe plan local, implicare sporită a comunității și factorilor interesați în luarea deciziilor, creșterea rolului GAL în guvernarea pe diferite niveluri, creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private etc.).	Percepția actorilor locali privind gradul de îmbunătățire a guvernării la nivel local datorită aplicării metodei LEADER	Creșterea capacității de a gestiona fonduri publice-private. Actorii locali s-au implicat în desemnarea informației privind aplicarea SDL, iar fondurile publice-private destinate au fost percepute ca o oportunitate de creștere la nivel local.	Aprecierile evaluatorului: - Nu am remarcat o îmbunătățire; - Îmbunătățire medie; - Îmbunătățire mare.	Analiza datelor administrative (cantitativa) Studii de caz (calitativa) Sondaj opinie (cantitativa)	pe alte masuri (PNDR sau PNDL)	Documente GAL Liderii locali Beneficiarii publici (directi) Questionare aplicate pe locuitori (beneficiari indirecti)
IV	Factori de succes/insucces.	5.1 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea	Rezultatele implementării SDL-urilor (ex. crearea de locuri de muncă, realizarea unor produse inovatoare, infrastructură de bază, etc.) au generat îmbunătățirea calității vieții în teritoriul vizat de strategie.	Percepția actorilor locali privind <b>REZULTATE</b> ale SDL mai bune datorită aplicării metodei LEADER Datorită aplicării LEADER, calitatea vieții din UAT partener GAL s-a îmbunătățit. De asemenea, a crescut interesul tinerilor pentru investiții în mediul rural	Aprecierile evaluatorului: - Nu am remarcat o îmbunătățire; - Îmbunătățire medie; - Îmbunătățire mare.	Analiza datelor administrative (cantitativa) Sondaj opinie (cantitativa) Focus-grup (calitativa)	Documente GAL Liderii locali Beneficiarii publici (directi) Questionare aplicate pe locuitori (beneficiari indirecti)		
IV	Factori de succes/insucces.	5.1 Care sunt factorii interni și externi care au influențat sau influențează (pozitiv sau negativ) implementarea	Gradul de pregătire a resurselor umane	Gradul de instruire/formare și calificativele obținute de către personalul GAL.	Aprecierile evaluatorului: - Mic; - Mediu; - Mare.	Analiza datelor administrative (cantitativa) Interval (calitativa) Observația (calitativa)	Documente GAL (dosar resurse umane, fișele/rapoartele de evaluare a angajaților)		

*Pravnic*  
 COSTEIU



PROIECT FINANȚAT DE  
UNIUNEA EUROPEANĂ



PROIECT FINANȚAT DE  
STATUL ROMÂNIA ÎN  
CADRUL PROGRAMULUI  
NACIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ



GAL BANATUL  
DE NORD

**GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BANATUL DE NORD – TIMIȘ**  
Cod 307125, Comuna COȘTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax: 0256 326500,0040731630605, E-mail: banatuldenord@yahoo.com

Mecanismul de implementare a strategiei	strategiei și rezultatele obținute? Ce măsuri au fost adoptate până la data evaluării și cu ce efecte? Ce măsuri sunt încă necesare?	Eficiența animării	Gradul de instruire/formare a beneficiarilor (publici/privati), firmelor de consultanță Prin măsurile din SDL GAL BANATUL DE NORD se dorește instruirea beneficiarilor privați din domeniul agricol	Aprecierile evaluatorului: - ...% - ...% Redusa; - 35% - 40 % Medie; - ...% - % Ridicată;	Analiza datelor administrative (cantitativa Interviu (calitativa) Observația (calitativa)	Beneficiarii direcți: Firmele de consultanță;
Coeziunea parteneriatului	Personalul GAL are studii relevante în domeniul dezvoltării rurale, implementării/ accesării de fonduri UE	Gradul de implicare /participare a partenerilor la activitățile organizate de GAL Partenerii GAL au participat la activitățile GAL atunci când au fost solicitați.	Număr de proiecte declarate neconforme, negliabile de către AFIR Niciun proiect nu a fost declarat neconform/negliabil de către AFIR	Aprecierile evaluatorului: - ...% - ...% Redusa; - ...% - % Medie; - 100 % Ridicată;	Analiza datelor administrative (cantitativa Interviu (calitativa) Observația (calitativa)	Documente GAL; Liderii locali; Angajații GAL;
Calitatea procesului de evaluare și selecție a proiectelor la nivelul de GAL						Documente GAL; Expertii AFIR/CDRU; Firmele de consultanță;

*[Signature]*  
"BANATUL DE NORD"  
COȘTEIU





**GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BANATUL DE NORD – TIMIȘ**  
 Cod 307125, Comuna COSTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax: 0256 326500,0040731630605, E-mail banatuldenord@yahoo.com

V	Contribuția SDL la aria de intervenție 6B	6.1 În ce măsură a sprijinit SDL dezvoltarea locală în zonele rurale?	Respectarea termenelor procedurale de evaluare a proiectelor depuse la AFIR	Perioada de timp până la semnarea contractului de finanțare de către beneficiar Perioada de timp până la semnarea contractului de finanțare de către beneficiar este diferită pentru fiecare măsura, astfel: M1- APPROX 6 LUNI M2- APPROXIMATIV 5 LUNI M3- APPROXIMATIV 1 LUNA	- ...% - ...% Redusa; - 40% - 60 % Medie; - ...% - % Ridicata;	Analiza datelor administrative (cantitativa) Interviul (calitativa) Observatia (calitativa)	Documente GAL; Expertii AFIR/CDRI; Firmele de consultanta; AM/SERVICIUL LEADER;
			Calitatea procesului de evaluare si selectie a proiectelor la nivel de AFIR, in special al celor atipice precum si cele referitoare la componenta sociala, minoritari, scheme de calitate, asociativitate, e.t.c.	Numar de proiecte declarate neconforme, neeligibile de catre AFIR si ulterior declarate conforme, eligibile de catre AM/SERVICIUL LEADER 0 proiecte	- ...% - ...% Redusa; - ...% - ...% Medie; - 100 % Ridicata;	Analiza datelor administrative (cantitativa) Interviul (calitativa) Observatia (calitativa)	Documente GAL; Expertii AFIR/CDRI; Firmele de consultanta; AM/SERVICIUL LEADER;
			Alocarea financiara din cadrul PNDR programului LEADER, satisface nevoia locala de finantare?	Procent din PNDR alocat programului LEADER 7%	- ...% - ...% Redusa; - 40% - 60 % Medie; - ...% - % Ridicata;	Analiza datelor administrative (cantitativa) Interviul (calitativa) Observatia (calitativa)	Documente GAL; Expertii AFIR/CDRI; AM/SERVICIUL LEADER;
			Serviciile și infrastructurile locale în zonele rurale au fost îmbunătățite;	Procentajul populației rurale vizate de strategiile de dezvoltare locală 80% din populația din teritoriul GAL	- ...% - ...% Redusa; - 40% - 60 % Medie; - ...% - % Ridicata;	Analiza datelor administrative (cantitativa) Interviul (calitativa) Observatia (calitativa)	Documente GAL; Echipele tehnice GAL, Partenerii publici din GAL;
			Accesul la serviciile și la	Procentajul populației		Analiza datelor	

*[Signature]*  
 ASOCIATIA LOCALA DE DEZVOLTARE RURALA BANATUL DE NORD COSTEIU



**GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BANATUL DE NORD – TIMIȘ**  
 Cod 307125, Comuna COȘTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax: 0256 326500,0040731630605, E-mail banatuldenord@yahoo.com

VI Sustenabilitate	In ce masura finantarea nevoilor din teritoriu este satisfacuta prin intermediul altor finantari ?	Capacitatea de a atrage finantari complementare cu SDL	Nr. proiecte depuse pe alte surse de finantare	- Redusa; - Medie; - Ridicata;	Analiza datelor administrative (cantitativa Interviu (calitativa) Observatia (calitativa))	Documente GAL; Echipa tehnica GAL; Partenerii publici din GAL;
<b>TEME SUPPLEMENTARE ABORDATE DE GAL ( Componenta specifică SDL)</b>						
VII Multiplicarea	In ce masura rezultatele obtinute prin implementarea SDL pot fi multiplicare in afara	Gradul de vizibilitate externa a activitatilor	Nr. de vizite de lucru/tehnice din teritoriu GAL din partea altor	- Redusa; - Medie;	Analiza datelor administrative (cantitativa Interviu (calitativa))	Documente GAL; Echipa tehnica GAL; Alte organizatii similare;
		Strategiiile de dezvoltare locală au determinat crearea de oportunități de ocupare a forței de muncă	80% din populatia GAL Locuri de muncă create in cadrul proiectelor sprijinite (LEADER).	- În mică măsură; - În măsură medie; - În mare măsură	Analiza datelor administrative (cantitativa Interviu (calitativa) Observatia (calitativa))	Documente GAL; Echipa tehnica GAL; Partenerii publici din GAL;
		Informații suplimentare	22 locuri de munca	- În mică măsură; - În măsură medie; - În mare măsură	Analiza datelor administrative (cantitativa Interviu (calitativa) Observatia (calitativa))	Documente GAL; Echipa tehnica GAL; Partenerii publici din GAL;
			Număr de proiecte/initiative susținute prin SDL.	- În mică măsură; - În măsură medie; - În mare măsură	Analiza datelor administrative (cantitativa Interviu (calitativa) Observatia (calitativa))	Documente GAL; Echipa tehnica GAL; Partenerii publici din GAL;
			23 de proiecte/initiative susținute prin SDL	- În mică măsură; - În măsură medie; - În mare măsură	Analiza datelor administrative (cantitativa Interviu (calitativa) Observatia (calitativa))	Documente GAL; Echipa tehnica GAL; Partenerii publici din GAL;

*[Signature]*





Cod 307125, Comuna COSTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax: 0256 326500,0040731630605, E-mail banatuldenord@yahoo.com

### GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA BANATUL DE NORD – TIMIȘ

SDI	teritoriului GAL?		organizatii/institutii, etc	-	Ridicata;	Observatia (caltativa)	
VIII CONTINUITATE & STABILITATE	Teritoriul GAL si parteneriatul GAL a ramas acelasi de la constituire?	Gradul de interactiune intre membrii	Numarul de modificari in structura parteneriatului	Aprecierile evaluatorului: - Nu sunt modificari; - Modificari reduse; - Modificari totale;		Analiza datelor administrative (cantitativa Observatia (caltativa)	Documente GAL, Echipa tehnica GAL, Partenerii publici din GAL;
IX Stadiul implementării SDI în deplină realizare și indicatorii SDI	În ce măsură au fost îndeplinite obiectivele și indicatorii propuși prin SDI?	Indicatori	Nr. persoane instruite 0 Nr. exploatații/ sprijinite 4 Locuri de muncă 22 Populația netă care beneficiază de infrastructura sociala 2800	Aprecierile evaluatorului: - Mică măsură; - Măsură medie; - Mare măsură.		Studiul documentelor	Documente GAL;

*[Signature]*

CIF 3504204  
ASOCIATIA  
DE  
"BANATUL  
DE  
NORD"  
COSTEIU - JU